

Ata de Reunião N° [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	TechBros
Data e Horário:	[14/09/2026] das [16:30h] às [19:30h]
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Gabriel Castro Freitas	Presente	 Documento assinado digitalmente GABRIEL CASTRO FREITAS Data: 14/09/2026 22:13:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Luiz Gustavo França Barreto Silva	Presente	 Documento assinado digitalmente LUIZ GUSTAVO FRANCA BARRETO SILVA Data: 14/09/2026 20:07:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ryan David de Oliveira Silva	Presente	 Documento assinado digitalmente RYAN DAVID DE OLIVEIRA SILVA Data: 14/09/2026 20:01:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Leitura e análise do projeto.
- Requisitos.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Tarefas iniciais delimitadas (Quem fará o que?).
- Início da criação dos diagramas UML (caso de uso e classe).
- Configuração inicial do projeto.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Levantamento e Análise dos requisitos.	Gabriel Freitas, Luiz Gustavo e Ryan David.	[14/09/2026]	[Concluído]
Modelagem do Diagrama de caso de uso	Luiz Gustavo França Barreto Silva	[16/09/2026]	[Em andamento]
Modelagem do Diagrama de classe	Gabriel Castro Freitas	[16/09/2026]	[Em andamento]
Configuração inicial do projeto Java e Checkstyle no Git.	Ryan David de Oliveira Silva	[16/09/2026]	[Em andamento]

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [19:30h]. A próxima reunião ficou agendada para [15/09/2026] às [16:30h]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.