

Ata de Reunião Nº [02]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	TechBros
Data e Horário:	[17/09/2026] das [14:30] às [17:30]
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Ex: Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Gabriel Castro Freitas	Presente	 Documento assinado digitalmente GABRIEL CASTRO FREITAS Data: 17/09/2026 17:57:56-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Luiz Gustavo França Barreto Silva	Presente	 Documento assinado digitalmente LUIZ GUSTAVO FRANCA BARRETO SILVA Data: 17/09/2026 18:00:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ryan David de Oliveira Silva	Presente	 Documento assinado digitalmente RYAN DAVID DE OLIVEIRA SILVA Data: 17/09/2026 17:54:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Revisão dos Artefatos (Requisitos, diagrama de caso de uso, diagrama de classe).

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Planejamento e Arquitetura.
- Próximos passos.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Modelagem dos diagramas UML (caso de uso e classe)	Gabriel Castro Freitas e Luiz Gustavo França	[16/09/2026]	[Concluído]
Análise Estática de Requisitos: Produção do relatório de inspeção/revisão	Ryan David de Oliveira Silva	[17/09/2026]	[Concluído]
Desenvolvimento do projeto	Gabriel Castro Freitas, Luiz Gustavo França e Ryan David de Oliveira Silva	[21/09/2026]	[Em andamento]

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [17:30h]. A próxima reunião ficou agendada para [19/09/2026] às [19:30h]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.