

Ata de Reunião Nº [03]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	TechBros
Data e Horário:	[23/09/2026] das [21:00h] às [22:20h]
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 02 - Testes e Sonar

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Gabriel Castro Freitas	Presente	 Documento assinado digitalmente GABRIEL CASTRO FREITAS Data: 23/09/2026 22:34:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Luiz Gustavo França Barreto Silva	Presente	 Documento assinado digitalmente LUIZ GUSTAVO FRANCA BARRETO SILVA Data: 23/09/2026 22:36:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ryan David de Oliveira Silva	Presente	 Documento assinado digitalmente RYAN DAVID DE OLIVEIRA SILVA Data: 23/09/2026 22:28:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Próximos passos e definição de tarefas.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Cobertura de toda a fase 02 do projeto.

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Checklist de Teste Estático de Código (Revisão Manual)	Gabriel Castro Freitas	24/09/2026	Em andamento
Cobertura de Testes com JUnit	Luiz Gustavo França e Ryan David de Oliveira Silva	25/09/2026	Em andamento
Análise do SonarQube e Documento de Testes	Gabriel Castro Freitas, Luiz Gustavo França e Ryan David de Oliveira Silva	27/09/2026	Em andamento

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [22:20h]. A próxima reunião ficou agendada para [26/09/2026] às [19:00h]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.